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PROJET D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES (MOUDOUN) 

 

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2021 ACTUALISE  

(JUIN 2021) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Re
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No

. 

 

Marché 

(Description) 

Type de 

marché 

Mode de 

sélection 

Imputation 

budgétaire Date 

prévisionnelle 

de lancement  

 

Date 

prévisionnelle 

d’attribution 

 

 Composante 1       

1 Etude de faisabilité des projets de tannerie et mini-laiteries dans les villes de 
Nema, Bassiknou et Adel Begrou 

Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

2 Etude de faisabilité des projets de marches municipaux et complexe 
touristique communal dans les villes d’Aioun et Sélibabi 

Consultant QC IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

3 Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments Consultant QC IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

4 Etudes environnementales et sociale pour les projets d'aménagement Consultant QC IDA  Aout 2021 Septembre 2021 

5 Levé Topographique du réseau électrique de Bassiknou et Mberra Fourniture CF CP  Janvier 2021 Février 2021 

 Composante 2      

6 Elaboration du plan de formation des acteurs de la décentralisation de 

MOUDOUN (AC) 

Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

7 Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

8 Déploiement logiciel Carreaux (Gestion modernisée des communes) dans les 7 

communes 

Consultant ED IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

9 Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données) Consultant CI IDA Juillet 2021 Aout 2021 

10 Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les Directions 

centrales (DGCT, DGAT, DFL/DGTCP,DHU,DECE) 

Fourniture CF IDA  Septembre 2021  Octobre 2021 

11 Recrutement d’un consultant pour la conduite de l’enquête fiscale pour 

l’amélioration des Ressources propres des 7 communes (Elmouhassil) 

Consultant ED IDA  Mai 2021 Juin 2021 

12 Appui-conseil aux communes pour la création et l’animation du dialogue local sur 

le développement économique 

Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

13 Renforcement des capacités des 7 communes et des Services du Trésor et  des 5 

CR en planification et gestion financière 

Consultant QC IDA  juin 2021 Juillet 2021 

14 Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (communes 

et conseils régionaux) 

Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

15 Formation du personnel et des cadres des communes de Rosso et Kiffa sur la 

gestion des déchets 

Consultant CI IDA  Octobre 2021 Novembre 2021 
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16 Traduction et reproduction des PDC des 7 communes Fourniture CF IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

17 Reproduction des PDC des 7 communes et Mberra Fourniture CF IDA  Aout 2021 Septembre 2021 

18 Acquisition d’équipements informatiques & Bureautiques pour la DGCT Fourniture CF IDA  juin 2021 Juillet 2021 

19 Recrutement d’un consultant individuel chargé d’élaborer le plan de cohésion 

sociale et réduction des risques entre les réfugiés de Mberra et les communautés 

hôtes 

Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

 C3      

20 Fourniture des logiciels TOM2PRO V2 et TOM2PAIE, leur installation et 

paramétrage, la formation des utilisateurs et une assistance technique pendant 12 

mois 

Fourniture ED IDA  Janvier 2021 Février 2021 

21 Acquisition de TOM MONITORING (logiciel suivi-évaluation) Fourniture ED IDA  Juillet 2021 Juillet 2021 

22 Acquisition de MS Project  (logiciel de gestion de projet) Fourniture CF IDA  Juillet 2021 Juillet 2021 

23 Acquisition d’AutoCad (logiciel de dessin assisté par ordinateur Fourniture CF IDA  Juillet 2021 Juillet 2021 

24 Fourniture, transport et installation des équipements informatiques & 

Bureautiques pour l’Antenne de Kiffa et la sous unité de Néma 

Fourniture CF IDA  Janvier 

2021 

Février 2021 

25 Fourniture d’un serveur et d’un onduleur Fourniture CF IDA  Février 2021 Mars 2021 

26 Fournitures d’un véhicule léger Fourniture CF IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

27 Actualisation du MOP et Elaboration du Guide et Plan opérationnel de Suivi-

Evaluation du Projet et l’élaboration d’un tome traitant la MOD 

Consultant ED IDA  Avril 2021 Avril 2021 

28 Adaptation et la mise en place d’un système intégré de suivi-évaluation 

informatisé pour le projet MOUDON (DCS-EM) et l’accompagnement technique 

portant sur son opérationalisation 

Consultant ED IDA  Avril 2021 Avril 2021 

29 Traduction en Arabe (MGP /PESS et résumés documents de sauvegarde) Fourniture CF IDA  Avril 2021 Avril 2021 

30 Elaboration du CGES de la composante CERC Consultant CI IDA  Aout 2021 Septembre 2021 

31 Recrutement d’un consultant pour la formation de l’équipe de la CCP sur le CES 

de la BM, le MGP et sa mise en œuvre 

Consultant CI IDA  Aout 2021 Septembre 2021 

32 Formation des ONG locales sur le MGP Consultant CI IDA  Aout 2021 Septembre 2021 

33 Formation   des Autorités, des membres des CLGP, des Points focaux, des CR, 

des Communes, DR/MEDD, DR/Urbanisme et autres STD sur les aspects ES de 

MOUDOUN y compris le MGP et ses modalités de mise en œuvre 

Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

34 Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation Consultant CI IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

35 Recrutement d’un consultant pour la formation des élus locaux sur l’implication 

des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au 

genre 

Consultant CI IDA  Aout 2021 Septembre 2021 

36 Confection de support de communication annuelle (Agendas, bloc not, porte clé, 

clé USB, stylo comptoir, porte doc 

Fourniture CF IDA  Février 2021 Mars 2021 

37 Activité Impression de brochure, affiches en PVC, roll-ups, la présentation du 

projet 

Fourniture CF IDA  Février 2021 Mars 2021 

38 Signalétique des équipements du Projet, (étiquettes portant logo du Projet et de l' Fourniture CF IDA  Juillet 2021 Aout 2021 
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IDA, 

39 Confection et fixation de panneaux placés au point d'entrée et sortie des villes, et 

au centre-ville des communes 

Fourniture CF IDA  Juillet 2021 Aout 2021 

40 Impression et diffusion du bulletin trimestriel du projet pour l'année 2021 Fourniture CF IDA  Aout 2021 Septembre 2021 

41 impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication 

nécessaires pour le MGP (dépliant, affiche autocollante, ect…) 

Fourniture CF IDA Octobre 2021 Novembre 2021 

42 Couverture médiatique pour les activités et événements du projet Fourniture CF CP Juillet 2021 Aout 2021 

43 Elaboration stratégie de communication sur le Projet   Consultant QC IDA Juillet 2021 Septembre 2021 

44 Entretien et réparation parc automobile de la CC Services CF IDA Juillet 2021 Aout 2021 

45 fournitures de consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de 

nettoyage et d’entretien (marché à commandes 12 mois) 

Fourniture CF IDA Février 2021 Mars 2021 

46 Entretien du siège (Nettoyage, désinfection, jardin, électricité, plomberie…) Services CF CP Mai 2021 Juin 2021 

47 Traduction, impression et reprographie de documents Fourniture CF IDA Juillet 2021 Aout 2021 

48 Rémunération des services d’un avocat Services CF CP Janvier 2021 Février 2021 

49 Consultation sur la fiscalité applicable aux différents marchés et le statut du 

Personnel 

Consultant QC IDA Juillet 2021 Aout 2021 

50 GFU Personnel CCP Fourniture ED CP Mars 2021 Avril 2021 

51 Fourniture téléphones pour GFU Fourniture CF CP Mars 2021 Avril 2021 

52 Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour la SOMELEC Fourniture CF IDA Mars 2021 Avril 2021 

53 Maintenance de plateforme d’E-procurement Consultant CI IDA Juillet 2021 Aout 2021 

54 Organisation atelier de lancement du Projet MOUDOUN Fourniture CF IDA Aout 2021 Septembre 2021 

55 Audits financiers du Projet 2020/2021 Consultant SMC IDA Septembre 2021 Novembre 2021 

56 Fourniture et installation de groupes électrogènes Fourniture CF CP Mai 2021 Juin 2021 

57 Aménagements parking au siège de la CCP Travaux CF IDA Mai 2021 Juin 2021 

58 Fourniture d'un système de visio-conférence pour l'antenne de Kiffa Fourniture CF IDA Juillet 2021 Aout 2021 

59 Aménagement de bureaux et installation d’un escalier métallique au niveau du 

siège de de la CCP MOUDOU 

Travaux CF IDA Juin 2021 Juillet 2021 

60 Travaux de maçonnerie et cloisonnement en aluminium des bureaux de la sous 

unité de Néma 

Travaux CF IDA Juin 2021 Juillet 2021 

61 Acquisition de matériel et équipements nécessaires à la mise en place du logiciel 

ELMOUHASSIL au niveau des communes  

Fourniture CF IDA Juillet 2021 Aout 2021 

 

 

Le plan prévisionnel est indicatif, 

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l’Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs 

contacts téléphoniques et électroniques. 

Adresse complète du CIAIS (BP : 5150, Tel : 45 29 06 93, e-mail : ciais@moudoun.mr) 


